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Анотація. Сформульована наукова задача вдосконалення управління проектами глибоководних археологічних 
досліджень на Чорному морі. Показана роль новітніх водолазних та роботизованих підводних технологій 
у глибоководній археологічній розвідці, плануванні й виконанні глибоководних археологічних досліджень.
Ключові слова: підводна археологія, фази управління проектом, водолазна технологія, підводний апарат.
Аннотация. Сформулирована научная задача усовершенствования управления проектами глубоководных ар-
хеологических исследований на Черном море. Показана роль новейших водолазных и роботизованных под-
водных технологий в глубоководной археологической разведке, планировании и выполнении глубоководных 
археологических исследований.
Ключевые слова: подводная археология, фазы управления проектом, водолазная технология, подводный апарат.
Abstract. The scientific task of projects management improvement of deep-water Black Sea archeological research 
is formulated. The role of the newest diving robotized underwater technologies in deep-sea archeological exploring, 
deep-sea archeological research planning and fulfillment is shown.
Keywords: underwater archeology, project management phases, diving technologies, underwater vehicle.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підводна археологія є відносно молодою наукою, 

яка веде свій відлік з 1900–1902 рр., коли вперше було 
проведено роскопки затонулого судна біля грецького 
острова Антикитера [2]. Бурхливий розвиток підвод-
них археологічних досліджень у світі припадає на се-
редину ХХ ст. завдяки винаходу акваланга французом 
Ж.-І. Кусто [1].

Вітчизняна підводна археологія розвивається, 
головним чином, на Чорному й Азовському морях 
і донедавна охоплювала прибережну зону та малі (во-
долазні) глибини [16, 19]. Проте новітні наукові до-
слідження, проведені вітчизняними науковцями, свід-
чать про перспективність глибоководної археології на 
Чорному морі [9, 11, 15].

Основним методом підводної археології є прове-
дення морських експедицій, під час яких виконують-
ся пошукові, дослідницькі та підйомні роботи [1, 11]. 
З позицій проектного менеджменту морська архео-
логічна експедиція (МАЕ) може бути класифікована 
як «проект» за основними ознаками теорії управлін-
ня проектами: метою, унікальністю, орієнтацією на 
кінцевий результат, життєвим циклом, обмеженнями 
у часі й ресурсах тощо [24].

На цей час у науково-технічній літературі від-
сутні дослідження та розробки з питань проектного 
підходу до організації і проведення глибоководних 
археологічних досліджень, що знижує їх ефектив-
ність і призводить до непродуктивних витрат експе-
диційних ресурсів та, в окремих випадках, створює 

загрозу невиконання експедиційних завдань. Це ви-
значає актуальність удосконалення існуючих підхо-
дів до організації підготовки і проведення МАЕ як 
об’єкта проектного менеджменту, зокрема у напрям-
ках організаційно-технічного, кадрового та інформа-
ційного забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Глибоководна підводна археологія на Чорному 
морі й, зокрема, у територіальних водах України зна-
ходиться на початковій стадії розвитку. Окремі експе-
диції зарубіжних [29] і вітчизняних [7, 10] науковців 
свідчать про наявність унікальних підводних об’єктів 
різних історичних епох. 

Очевидно, найбільш доцільним та ефективним 
методом глибоководних археологічних досліджень 
є водолазні занурення й підводні апарати, позитив-
ний досвід застосування яких накопичено у зарубіж-
ній і вітчизняній археологічній науці [5, 13, 28]. Про-
те у сучасній науковій літературі питання проектного 
підходу до організації та проведення МАЕ не розгля-
даються через загалом невелику інтенсивність цього 
виду наукових досліджень, їх географічну розосеред-
женість й організаційну децентралізацію. 

Територіальні води України містять тисячі істо-
рично цінних підводних об’єктів та глибинах 100 мет-
рів і більше. Тільки на науковому обліку сьогодні 
знаходиться 2477 підводних пам’яток, серед яких, 
за визнанням ЮНЕСКО, значна кількість об’єктів  
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національного та інтернаціонального значення. Води 
Чорного моря відрізняються від інших акваторій Сві-
тового океану тим, що забезпечують виключно високу 
якість зберігання затонулих плавзасобів та споруд разом 
з їх археологічним і природним оточенням [9, 11, 18]. 

Вивчення підводної спадщини такого обсягу та 
світового значення вимагають проектного підходу до 
їх підготовки і реалізації, тому розробка теоретичних 
питань управління проектами глибоководних археоло-
гічних досліджень є актуальною науковою задачею.

МЕТА РОБОТИ — розробка й обґрунтування 
основних наукових задач управління проектами гли-
боководних археологічних досліджень на Чорному 
морі з використанням водолазних та роботизованих 
технологій досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Глибоководні археологічні дослідження — це 

комплекс підводних робіт, спрямованих на виявлення, 
фіксацію, наукове дослідження, визначення наукової 
та культурної цінності, класифікацію, паспортизацію, 
картографування, консервацію, реставрацію, реабі-
літацію, музеєфікацію історично цінних підводних 
об’єктів й окремих артефактів. Об'єкти підводної  ар-
хеологічної спадщини включаються до Державного 
реєстру підводної культурної спадщини України [12].

До головних об’єктів дослідження у глибоковод-
ній археології (ГА) належать:

– старовинні затонулі судна (торговельні й бойо-
ві) — як джерело наукової інформації про розвиток 
суднобудування та мореплавання;

– затонулі вантажі й предмети матеріальної 
культури (посуд, прикраси, монети, дорогоцінності 
тощо) — як джерела наукової інформації про релігію, 
культуру, мистецтво та побут минулих цивілізацій;

– затоплені будівлі й гідротехнічні споруди, які 
опинилися під водою у результаті землетрусів, пове-
ней та потопів — як джерела наукової інформації про 
архітектуру і культуру минулих цивілізацій.

Підводна археологія дає набагато цінніші арте-
факти у порівнянні з традиційними сухопутними роз-
копками, оскільки великі глибини забезпечують їх 
високу збережуваність та унеможливлюють несанк-
ціонований доступ з метою розграбування.

Відмінними рисами сучасної підводної археології 
від сухопутної є наступні:

– застосування принципово різних технологій по-
шуку та ідентифікації історичних об’єктів (гідроакус-
тичних, підводних фото- і відеотехнічних тощо);

– використання принципово різних приладів для 
попереднього дослідження, документування та до-
ставки знайдених артефактів до наукових лабораторій 
(дистанційно керованих вимірювальних і маніпуля-
ційних, підводних фото- та відеотехнічних, гідротех-
нічних підйомних тощо);

– застосування водолазних технологій із залучен-
ням археологів-аквалангістів, що вимагає освоєння 
нової професії, обмежує термін перебування у робо-
чій зоні внаслідок обмеженого запасу повітря в аква-
лангах та породжує ризик для життя підводних архе-
ологів.

Ознайомлення з науково-технічною літературою 
та власний досвід авторів свідчать, що життєвий цикл 
глибоководних археологічних досліджень у цілому 
добре узгоджується із загальнотеоретичними канона-
ми проектного менеджменту [23] і містить наступні 
відомі чотири фази:

– ініціалізація проекту;
– планування проекту;
– виконання проекту;
– завершення проекту.
Розглянемо з позицій проектного менеджменту 

змістовну частину цих фаз та визначимо невирішені 
наукові задачі, які необхідно розв’язати у подальшо-
му для успішної реалізації проектів ГА.

У загальному випадку головним виконавцем про-
екту на фазі ініціалізації проекту ГА є група ініціа-
торів, які визначають ключові параметри проекту та 
встановлюють інтереси зацікавлених сторін (стейк-
холдерів). Оскільки історично цінні підводні об’єкти 
згідно із законодавством України є виключно власніс-
тю держави [12], доцільним є створення спеціалізова-
ної державної організації (можливо, зі змішаним капі-
талом), яка б виконувала проекти ГА на професійній 
основі у рамках цільової державної програми з дослі-
дження, охорони та музеєфікації об’єктів підводної 
спадщини України. Замовниками таких проектів мо-
жуть бути державні установи Національної академії 
наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, Міністерства культури України, а та-
кож приватні організації та фізичні особи.

Фаза ініціалізації проекту ГА передбачає вирі-
шення наступних задач:

– визначення акваторії, на якій має виконуватися 
підводне археологічне дослідження;

– визначення обсягу підводних археологічних до-
сліджень та попередня (очікувана) оцінка результатів 
археологічних досліджень;

– оцінка термінів виконання проекту ГА та необ-
хідних обсягів фінансування;

– визначення особливих вимог до проекту, зокре-
ма до природних умов і спеціальних технологій вико-
нання та результатів виконання проекту ГА (гідроклі-
матичні умови й наявність рекомендованих морських 
шляхів у районі підводних робіт, специфіка роботи 
з артефактами на стадіях їх документування, підйому, 
збереження і транспортування).

У цьому переліку орієнтовно визначено необхід-
ний обсяг робіт: перелік правових документів та узго-
джень, необхідних для початку проекту, обсяг інвес-
тицій, який треба вкласти у проект, дата закінчення 
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проекту, вимоги до кількісних та якісних показників 
проекту ГА.

Для цього треба виконати наступні роботи:
– визначити потреби, які висуваються замовника-

ми проекту ГА;
– зафіксувати та проаналізувати поточний стан 

підводних археологічних об’єктів;
– розробити й обґрунтувати нові технічні та тех-

нологічні рішення, які б могли лягти в основу про-
екту ГА;

– розробити комплекс заходів щодо виконання 
підводних археологічних робіт, безпеки їх проведен-
ня, збереження піднятих на поверхню артефактів.

На цій фазі також визначається характер проекту, 
зокрема оцінюється його інноваційна складова.

Фаза ініціалізації проекту ГА включає у себе на-
ступні роботи:

– документально-історичну підготовку — під-
бір та вивчення архівних документів, огляд наукових 
публікацій за темою майбутнього археологічного до-
слідження, встановлення попередніх географічних 
координат підводних об’єктів та описів їх поточного 
стану тощо;

– отримання дозвільних документів на виконан-
ня підводних археологічних робіт («відкритий лист» 
тощо);

– проведення підводної археологічної розвідки — 
пошук (або допошук)  історично цінних затонулих 
об’єктів, їх попереднє візуальне та/чи приладове об-
стеження й ідентифікація, документування та карто-
графування знайдених об’єктів.

Зазначимо, що перші дві роботи є традиційними 
для археології [8, 21]. Щодо проведення підводної 
археологічної розвідки, то у науковій і виробничій 
літературі 70–90-х років минулого сторіччя описано 
лише пошуково-розвідувальні роботи на малих (во-
долазних) глибинах [3, 20, 25]. Відомості про управ-
ління морськими роботами з археологічної розвідки 
в інтересах ГА у сучасній літературі відсутні, тому 
розглянемо це питання більш детально.

Археологічна розвідка — це наукове обстеження 
акваторії з метою виявлення й первинного вивчення 
нових об'єктів археологічної спадщини (підводних 
пам'яток археології), а також одержання сучасних да-
них про раніше виявлені об'єкти археологічної спад-
щини. У ході археологічних розвідок виконується ві-
зуальний огляд донної поверхні, фіксуються виходи 
культурного шару й залишки давніх споруд, прово-
диться збір давніх предметів, виявлених на морсько-
му дні. Для виявлення культурного шару і давніх спо-
руд можуть виконуватися зачищення донної поверхні 
та культурних відкладень, а також інші неруйнівні 
підводно-технічні роботи.

Аналіз науково-технічної літератури свідчить, що 
розробка теоретичних питань щодо організації і про-
ведення глибоководних пошукових археологічних ро-

біт та інтерпретації їх результатів практично не роз-
роблена, а наявні публікації [3, 17, 20, 25] стосуються 
лише методів розвідки на водолазних глибинах. Тому 
вдосконалення управління глибоководною археоло-
гічною розвідкою як складової робіт фази ініціалізації 
проекту ГА є новою актуальною науковою задачею.

У цілому результатом проведених робіт за цією 
фазою має бути документ «Ініціалізація проекту» 
(Project Initiation Document, PID) або «Статут проек-
ту ГА», який містить необхідний мінімум інформації 
і в якому чітко визначається й описується майбутній 
проект ГА, зокрема:

– мета, кінцеві результати проекту ГА та критерії 
його оцінки;

– предметна частина проекту;
– основні завдання проекту ГА й попередні стро-

ки реалізації;
– попередній бюджет проекту ГА;
– учасники проекту ГА;
– основні вимоги до якості реалізації проекту ГА;
– основні ризики проекту ГА.
Головним змістом фази планування проекту гли-

боководного археологічного дослідження є детальна 
розробка всіх компонентів проекту і підготовка до 
його реалізації. Досвід авторів з організації та прове-
дення морських археологічних експедицій дає змогу 
сформулювати наступний загальний зміст робіт цієї 
фази:

– призначення організації-виконавця й керівника 
проекту, формування команди проекту (археологи, 
водолази, моряки, медики, робототехніки, інженери, 
фото- і відеооператори, зв’язківці, історики та музе-
єзнавці, фахівці з інформаційної безпеки, лаборанти, 
оператори ПЕОМ тощо);

– розробка нормативно-правового забезпечення 
проекту ГА — сукупності документів міжвідомчого 
(на право роботи експедиційних суден у морі та заходу 
в порти) й внутрішнього (інструктивно-методичних, 
розпорядницьких, програмно-цільових, які встанов-
люють норми, правила, вимоги та методи виконання 
робіт проекту ГА) характеру; 

– установлення ділових контактів з організаціями-
партнерами (судновласниками, водолазними, робо-
тотехнічними), вивчення цілей, мотивацій і вимог 
замовника (власника) проекту ГА, інших ключових 
учасників проекту;

– розробка основного змісту проекту з чітким 
формулюванням кінцевих результатів проекту ГА, 
стандартів якості щодо виконання проекту ГА, струк-
тури, переліку основних робіт проекту ГА, методик їх 
виконання та обсягів  необхідних ресурсів;

– структурне планування, у тому числі: декомпо-
зиція проекту, календарні плани й укрупнені графіки 
робіт і забезпечення, кошторис та бюджет проекту, 
потреба в ресурсах, процедури управління проектом 
і техніка контролю, визначення й мінімізація ризиків;
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– укладання контрактів з основними виконавцями 
та організація закупівель техніки й обладнання для 
виконання проекту ГА;

– організація виконання базових науково-
дослідних та проектно-конструкторських робіт зі 
створення нової та модернізації існуючої техніки 
і технологій її застосування, які необхідні для вико-
нання робіт з проекту ГА.

Оскільки основною формою ГА є проведення 
морських експедицій, фаза планування проекту ГА 
при розробці основного змісту проекту має розгля-
дати три основні етапи робіт (головних складових 
наступної фази життєвого циклу проекту – фази ви-
конання проекту ГА):

– планування підготовки МАЕ;
– планування проведення МАЕ;
– планування обробки результатів МАЕ.
Ключовим питанням успіху цієї фази і проекту 

ГА у цілому є науково обґрунтований вибір підводної 
технології (водолазної, робототехнічної, комбінова-
ної) для проведення археологічних досліджень на об-
раному підводному об’єкті [21, 23]. Вирішення цього 
питання з позицій проектного менеджменту (порів-
няльний аналіз цих технологій з метою оптимізації 
експедиційних витрат) становить окрему прикладну 
наукову задачу, яка має вирішальне значення для за-
безпечення високої продуктивності та якості вико-
нання підводних археологічних досліджень.

Документом, регламентуючим результати робіт 
за цією фазою, є «Регламент з планування проекту», 
який затверджується в установленому порядку.

Фаза виконання проекту ГА передбачає реалізацію 
командою проекту всіх запланованих на попередній 
фазі заходів з проекту. У ній мають бути проведені:

– власне підводні археологічні дослідження — 
водолазні, робототехнічні або комплексні (при цьому 
виконується фото- й відеодокументування історично 
цінних підводних об’єктів та окремих артефактів, їх 
вимірювання, ідентифікація і складання плану розта-
шування на морському дні);

– підготовка й підйом найбільш цінних артефактів 
на поверхню та їх  доставка на експедиційне судно;

– обстеження піднятих артефактів фахівцями-
археологами та істориками на борту експедиційного 
судна, їх первинне наукове дослідження, остаточна 
ідентифікація, опис та документування;

– спеціальна обробка та консервація піднятих ар-
тефактів, їх підготовка до транспортування до берего-
вих науково-дослідних установ та музеїв.

На цій фазі життєвого циклу проекту ГА максималь-
но повно проявляються всі неточності й помилки попе-
редніх фаз проекту — ініціалізації і планування проекту 
ГА, а також суттєво впливає на хід підводних робіт низка 
факторів, серед яких: фактичні гідрокліматичні умови 
в районі підводних робіт, виявлені особливості підвод-
них об’єктів та маніпуляцій з ними, помилки учасників 

морської експедиції, відмови експедиційного обладнан-
ня тощо. Тому одним з головних завдань управління 
проектом ГА на цій фазі є оцінка ризиків проекту та роз-
робка заходів щодо їх зменшення.

У цій фазі застосовуються наступні напрямки ви-
конання археологічних досліджень:

а) занурення водолазів: 
– в автономному режимі з використанням дихаль-

них сумішей (тримікс-занурення) та спеціальної во-
долазної техніки для їх застосування (глибоководні 
занурення на глибини більше 60 метрів) [14];

– у прив’язному (шланговому) режимі за техно-
логією TUP (transfer under pressure), тобто «транспор-
тування під тиском» [27]; ця методика застосовується 
на глибинах 30–100 м, коли завдання й обсяг підвод-
них робіт вимагають безперервної та інтенсивної ді-
яльності водолазів на локальному об'єкті;

– з використанням «підводних домівок» для три-
валого перебування водолазів під водою на робочій 
глибині та періодичного виходу в підводне середови-
ще для виконання археологічних робіт [22];

б) застосування населених підводних апаратів 
(глибини практично необмежені) [26];

в) використання ненаселених підводних апаратів-
роботів (глибини практично необмежені) [6].

Усі зазначені водолазні технології проведення ар-
хеологічних досліджень вимагають залучення спеціа-
лізованих суден забезпечення, здатних ставати на якір 
на великих глибинах (чи мати систему динамічного 
позиціювання), а також мати спеціальне технічне 
оснащення для забезпечення водолазних спусків (ба-
рокамери, водолазні альтанки, компресорне облад-
нання тощо). Водолази при цьому можуть виконувати 
роботу в двох основних режимах:

– короткочасного перебування під водою, коли 
час перебування під водою або підвищеним тиском 
газового середовища барокамер менший від часу, 
необхідного для повного насичення тканин організму 
індиферентними газами; повернення відбувається за 
тих же умов за режимом декомпресії;

– насиченого перебування під водою, коли час 
перебування під підвищеним тиском газового серед-
овища дорівнює часу повного насичення тканин ор-
ганізму індиферентними газами або перевищує його 
(наступна декомпресія відбувається в барокамерах).

Застосування населених підводних апаратів та-
кож вимагає залучення спеціалізованих експедицій-
них суден, які мали б можливість розміщувати на 
борту пілотовану підводну техніку й потужні спуско-
піднімальні пристрої для її спуску на воду та підйому 
з води на палубу судна.

Використання ненаселених телекерованих під-
водних апаратів-роботів значно зменшує вимоги до 
експедиційного судна, проте вимоги щодо можливос-
ті ставати на якір на великих глибинах чи мати систе-
му динамічного позиціювання залишаються.
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Попередній аналіз науково-технічної літератури 
та досвід авторів у виконанні морських експедицій 
дають змогу встановити, що на цей час не створено 
методи управління проектами ГА, які передбачають 
залучення глибоководних водолазних технологій чи 
підводних апаратів різного типу для виконання архе-
ологічних досліджень [4].

Беручи до уваги, що фаза виконання проекту 
ГА визначає загальну ефективність морських архео-
логічних досліджень, а зазначені вище водолазні та 
роботизовані технології їх виконання належать до 
найсучасніших морських технологій і не мають аль-
тернативи у ГА, розробка відповідних до них методів 
управління проектами ГА є актуальним науковим за-
вданням.

Документом, регламентуючим результати робіт за 
цією фазою, є «Регламент з виконання проекту», який 
затверджується в установленому порядку.

Фаза завершення проекту ГА передбачає завер-
шення всіх операцій усіх процесів управління проек-
том і забезпечує формальне закриття проекту. На цій 
фазі розглядаються всі результати, отримані під час 
завершення попередніх фаз, що дозволяє констатува-
ти завершеність усіх робіт з проекту та оцінити, чи  
досяг проект ГА своєї мети.

На цій фазі мають виконуватися наступні опера-
ції:

– вносяться пропозиції щодо занесення археоло-
гічних об’єктів до Державного реєстру нерухомих 
пам'яток України;

– складається підсумковий звіт, для чого на осно-
ві раніше складеного плану-графіка виконується все-
бічний аналіз результатів проекту ГА, збираються всі 
матеріали проекту та формується документ «Справа 
проекту», який направляється до архіву проектів ГА. 
Останній відіграє важливу роль у проектному ме-
неджменті підводної археології, оскільки акумулює 
набутий досвід і дає змогу врахувати його при органі-
зації наступних проектів ГА.

Якщо у процесі виконання проекту ГА вносилися 
зміни до його плану-графіка, то перед здаванням в ар-
хів «Справа проекту» коригується. 

Документом, який регламентує даний процес, 
є «Регламент із завершення проектів», що затверджу-
ється в установленому порядку.

Узагальнену структуру управління проектом ГА 
зручно подати у вигляді схеми (рис. 1).

Зазначимо, що фаза завершення проекту ГА ві-
діграє важливу роль у процесі управління проектом 
у трьох напрямках:

Pис. 1. Узагальнена структура управління проектом ГА
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– отримання нових документально оформлених 
знань про підводну археологічну спадщину;

– поповнення національної бази даних історично 
цінних підводних об’єктів та забезпечення тим самим 
їх використання у культурно-історичному аспекті та 
захисту законодавством України від несанкціонова-
ного доступу і знищення;

– підвищення загальної ефективності майбутніх 
проектів ГА за рахунок створення бази даних раніше 
виконаних проектів.

ВИСНОВКИ
1. Глибоководна археологія є важливим джерелом 

наукових знань про розвиток цивілізації, а Чорне море 
містить тисячі затонулих об’єктів високої історичної 
цінності. Це створює унікальні можливості для роз-
витку вітчизняної археології, наукові дослідження 
якої матимуть національне та міжнародне значення.

2. Особливість проектів глибоководної археоло-
гії полягає у необхідності залучення новітніх водо-

лазних і роботизованих підводних технологій для 
організації та виконання наукових досліджень, що 
обумовлює необхідність застосування методів проек-
тного менеджменту.

3. Для фаз ініціалізації, планування та виконан-
ня проекту глибоководної археології сформульовано 
низку невирішених прикладних наукових задач, які 
суттєво впливають на ефективність і результатив-
ність проекту. До головних наукових задач віднесено 
вдосконалення управління глибоководною археоло-
гічною розвідкою, плануванням та виконанням архе-
ологічних досліджень на основі новітніх водолазних 
і роботизованих підводних  технологій.

4. Доцільним є створення спеціалізованої держав-
ної організації для виконання проектів глибоководної 
археології на професійній основі у рамках цільової 
державної програми з дослідження, охорони та музе-
єфікації об’єктів підводної спадщини України.
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